

UNIDAD EJECUTORA

1046 - REGION AYACUCHO - SALUD SARASARA



La Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara – Red de Salud Coracora como parte del Pliego 444 Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho, elabora su Plan Operativo Institucional (POI), el mismo que contiene Actividades Operativas (AO) para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el sector salud en el Plan Estratégico Institucional (PEI), del Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de la población de las provincias de Parinacochas y Paucar del Sara Sara. Pese a la emergencia sanitaria del COVID 19 que se vive día a día, y nos hacemos cargo de los desafíos de Red Salud, con el objetivo primordial de servir mejor a más personas. Nuestros objetivos institucionales, son articulado con los Objetivos Nacionales, asimismo, se han incorporado los lineamientos de política de modernización del estado, en el 2021 se realizaron cambios en la Red de Salud, con el claro objetivo de ordenar, transformar y proyectar la organización hacia el futuro, a través de mejoras en la gestión financiera y operacional. El presente panorama se presenta debido a varios factores entre los que se encuentran: Que el personal aún tiene deficiencias en el manejo del Aplicativo del CEPLAN, por falta de capacitación en el mismo, lo hacen simplemente por cumplir. Se trastocó todo lo programado en el POI, debido a la aparición de la pandemia del COVID - 19, motivo por el cual los esfuerzos de todo el sector salud, se enfocaron en la prevención y mitigación de las consecuencias negativas que podría generar en la población la pandemia, redireccionando las Actividades Operativas (AO) e inversiones a este tema en particular, dejando en segundo plano las demás Actividades Operativas (AO) e inversiones que no tienen relación con la pandemia. No se realizó la modificación del Plan Operativo Institucional (POI), para adecuarlo a la nueva realidad en la cual vivimos y laboramos, lo cual debe de partir desde los niveles superiores. La información que se presenta, muestra en forma resumida la labor desarrollada en este segundo semestre, su contenido establece la demostración de las acciones ejecutadas, con el objetivo de cumplir con los objetivos de la institución y objetivos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho. cuya información dista mucho de la realidad actual, debido a que no se modificaron y adecuaron a la nueva realidad en la cual nos está tocando vivir y laborar.

La tabla N° 1-Años muestra, que el número total de Actividades Operativas (AO) del POI aprobado fue de 949 actividades distribuidas en 14 centro de costos, Financiados por un total anual de S/. 22,250,964.00.



La U.E 404 Salud Sarasara cuenta con 14 centros de costos, siendo el Hospital de Apoyo Coracora el que tiene mayores actividades operativas Y por ende mayor presupuesto para desarrollar dichas actividades, seguida de las distintas microredes y oficinas administrativas que conforman la Red de Salud Coracora.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCION EJECUTIVA	4	99,948
03.01.01	UNIDAD DE PRESUPUESTO	4	109,115
03.01.02	UNIDAD DE PLANIFICACION	3	4,737
04.01.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	4	0
04.01.02	UNIDAD DE PERSONAL	8	4,164,638
04.01.03	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	6	0
04.01.04	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	9	1,199,915
04.02	DIRECCION DE SALUD PUBLICA	29	479,885
05.01	MICRORED DE SALUD CHAVIÑA	127	739,139
05.02	MICRORED DE SALUD PACAPAUZA	117	794,859
05.03	MICRORED DE SALUD CHUMPI	123	1,285,371
05.04	MICRORED DE SALUD INCUYO	141	1,785,953
05.05	MICRORED DE SALUD PAUSA	174	4,189,497
06.01	HOSPITAL DE APOYO DE CORACORA	200	7,397,907

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.
 3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.
Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01



CC Código		Centro de Costos	POI Modificado 3/	
			N° AO	Financiamiento
		TOTAL	949	22,250,964
Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.				
3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.				
Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01				



La tabla N° 2 nos muestra, los Objetivos Estratégicos Institucionales, con sus respectivas Acciones Estratégicas Instituciones (A.E.I), cada una de ellas con la prioridad con la cual se deben de implementar, el número de Actividades Operativas (AO) e inversiones que se debieron realizar, el seguimiento financiero durante el periodo de evaluación (segundo semestre), el porcentaje de avance realizado con respecto a las metas en el periodo en evaluación en los cuales se puede ver que en la A.E.I.08.01 Fortalecimiento Integral de la Capacidad Operativa de los órganos estructurados del gobierno regional se superó ampliamente la meta establecida, la A.E.I Atención integral en materia de salud reproductiva para las mujeres en edad fértil también se llegó a la meta programada de un 100%, en la A.E.I.02.03 Atención integral de personas afectadas con TBC y VIH/SIDA también cumplió con la meta trazada llegando a un 76%; con menor porcenae de metas físicas cumplidas esta la AEI. 06.03 Fortalecimiento de capacidades para la gestión integral de cuencas desarrolladopara las municipalidades con un 21% anua,

. La información que contiene la presente tabla, demuestra fehacientemente que no se modificó y adecuo el POI a la nueva realidad en la cual estamos viviendo, en la cual todos los esfuerzos están direccionados a combatir la pandemia del COVID-19, además de ello que el personal adolece de conocimiento sobre el manejo adecuado del Aplicativo del CEPLAN y que lo realizan solo por cumplir de forma deficiente, a ciencia cierta no se puede afirmar nada, debido a la no modificación del POI adecuándolo a la nueva realidad en la cual nos toca vivir y laborar.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución física		
					1°	2°	Anual
					Semestre 3/	Semestre 3/	
OEI.02	REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN	1					

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Codigo	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES A 36 MESES	1	167	3,802,069	145 %	160 %	198 %
AEI.02.05	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA OPORTUNO PARA EL CONSUMO HUMANO EN EL DEPARTAMENTO	2	33	61,863	89 %	8 %	49 %
AEI.02.02	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MATERNO NEONATAL	3	187	294,725	130 %	146 %	143 %
AEI.02.08	PROGRAMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL	5	1	0	0 %	S.P.	0 %
AEI.02.07	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL DEL CÁNCER EN LA POBLACIÓN	6	61	274,628	61 %	82 %	70 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Codigo	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución física		
					1°	2°	Annual
					Semestre 3/	Semestre 3/	4/
AEI.02.09	ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN	7	31	202,908	50 %	189 %	113 %
AEI.02.06	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN	8	222	1,188,900	86 %	82 %	91 %
AEI.02.10	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9	6	18,957	357 %	620 %	471 %
AEI.02.11	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	10	11	16,636	78 %	611 %	294 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.


2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.02.03	ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS AFECTADAS CON TBC Y VIH/SIDA	11	100	151,858	27 %	80 %	76 %
AEI.02.04	ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS DE MANERA PREVENTIVA E INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON RIESGO	14	59	194,377	30 %	201 %	160 %
OEI.03	REDUCIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO	4					
AEI.03.02	ATENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA PARA LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL	2	11	0	105 %	97 %	100 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Codigo	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.06	PRESERVAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO	6					
AEI.06.03	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS DESARROLLADO PARA LAS MUNICIPALIDADES	8	2	108,000	42 %	0 %	21 %
OEI.07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO	7					
AEI.07.02	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PREVENTIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD	5	20	3,412,012	50 %	68 %	72 %
OEI.08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	8					

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.08.01	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL	1	38	13,206,133	304 %	169 %	550 %
	TOTAL		949	22,933,066			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el período en evaluación.
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
 4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
 (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
 Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



La tabla N° 03 nos muestra el avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado, en lo que respecta a la función Ambiente, se tiene solo un 0% de avance con respecto a la meta trazada, en lo que respecta a Previsión Social se cumplió con la meta trazada y con lo que respecta a Salud se superó la meta trazada. Pero ello no refleja la realidad, debido a lo ya mencionado, que el POI no se adecua a la realidad que actualmente vivimos, en la cual todos los esfuerzos del sector salud se enfocan a combatir la pandemia del COVID-19, dejando en segundo plano las demás estrategias y funciones; y al deficiente conocimiento que tiene el personal en el manejo del aplicativo CEPLAN.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución Física		
				1°	2°	Annual
				Semestre 3/	Semestre 3/	4/
17	AMBIENTE	1	0	0 %	0 %	0 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3	4,237	183 %	117 %	150 %
24	PREVISION SOCIAL	2	3,133,883	100 %	100 %	100 %
20	SALUD	943	19,794,947	103 %	129 %	144 %
	TOTAL	949	22,933,066			


1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el período en evaluación.
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
 (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
 Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



En la tabla N° 04 se muestra el avance de la ejecución del POI Modificado por centro de costos, en el cual se tiene que 13 Centros de Costos tienen un avance superior a la meta programada, 01 Centro de Costo no cumplió con la meta programada lleando solo aun 79% que corresponde a la micro red de Pacapausa. Pero ello no refleja la realidad, debido a lo ya mencionado, que el POI no se adecuo a la realidad que actualmente vivimos, en la cual todos los esfuerzos del sector salud se enfocan a combatir la pandemia del COVID-19, dejando en segundo plano las demás estrategias y funciones; y al deficiente conocimiento que tiene el personal en el manejo del Aplicativo CEPLAN.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1°	2°	Anual 4/
				Semestre 3/	Semestre 3/	
01.01	DIRECCION EJECUTIVA	4	99,948	206 %	220 %	214 %
03.01.01	UNIDAD DE PRESUPUESTO	4	109,110	99 %	351 %	396 %
03.01.02	UNIDAD DE PLANIFICACION	3	4,237	183 %	117 %	150 %
04.01.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	4	0	288 %	150 %	550 %
04.01.02	UNIDAD DE PERSONAL	8	15,087,087	242 %	98 %	416 %
04.01.03	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	6	0	317 %	127 %	486 %
04.01.04	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	9	1,156,640	536 %	100 %	1112 %
04.02	DIRECCION DE SALUD PUBLICA	29	525,349	116 %	344 %	243 %
05.01	MICRORED DE SALUD CHAVIÑA	127	291,777	142 %	108 %	183 %
05.02	MICRORED DE SALUD PACAPAUZA	117	470,951	78 %	81 %	79 %
05.03	MICRORED DE SALUD CHUMPI	123	784,727	95 %	114 %	105 %
05.04	MICRORED DE SALUD INCUYO	141	215,232	101 %	148 %	146 %
05.05	MICRORED DE SALUD PAUSA	174	2,168,640	90 %	96 %	108 %



Codigo	Centro de Costo	N° de AO/Inversión	Seguimiento Financiero	Ejecución Física		
				1° Semestre	2° Semestre	Anual
		1/	2/	3/	3/	4/
06.01	HOSPITAL DE APOYO DE CORACORA	200	2,019,368	70 %	162 %	115 %
	TOTAL	949	22,933,066			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.
 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.
 (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



La tabla N° 05 nos muestra el avance físico y financiero de Actividades Operativas (AO) e inversiones por provincia, con lo que respecta a las provincias de Parinacochas y Paucar del Sara Sara, con respecto a la provincia de Parinacochas señala que se superó la meta programada con 146% anual y que en la provincia del Paucar del Sara Sara se tuvo un avance eficiente del 100% de las metas programadas, así mismo Lucanas tuvo un mayor porcentaje de avance con un 190%. Pero ello no refleja la realidad, debido a lo ya mencionado, que el POI no se adecuó a la realidad que actualmente vivimos, en la cual todos los esfuerzos del sector salud se enfocan a combatir la pandemia del COVID-19, dejando en segundo plano las demás estrategias y funciones; y al deficiente conocimiento que tiene el personal en el manejo del aplicativo del CEPLAN.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1°	2°	Anual
				Semestre 3/	Semestre 3/	
0506	LUCANAS	121	290,937	145 %	114 %	190 %
0507	PARINACOCHAS	659	20,623,487	101 %	143 %	146 %
0508	PAUCAR DEL SARA SARA	169	2,018,642	83 %	85 %	100 %
	TOTAL	949	22,933,066			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.
 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.
 (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
 Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.



Frente a la segunda ola de la pandemia COVID 19 la U.E 404 salud sarasara reforzó las atenciones cubriendo brechas neativas de recursos humanos con los CAS COVID, Horas complementarias en covid y la instalacion de la planata de oxigeno, el cual nos llevo a combatir la pandemia en el 2021, además, se amplió los ambientes para la atención y hospitalización de casos sospechosos de covid 19.



Como analisis adicional, podemos señalar que el POI actual dista mucho de la realidad en el que estamos viviendo y laborando actualmente, que cambio totalmente con la aparición de la pandemia del COVID-19, pero que las modificaciones deben de partir del nivel superior a los niveles inferiores de manera jerarquica. Respecto a la evolución de las actividades operativas (AO), en el segundo semestre se tuvo un mayor desempeño en comparación al primer semestre superando ampliamente las actividades programadas a niveles superiores al 100%.



En primer lugar modificar el POI adecuándolo a la nueva realidad en la cual nos toca vivir y laborar. Capacitar al personal en el adecuado manejo del Aplicativo CEPLAN. Trabajar coordinadamente con todas las áreas en la modificación del POI de acuerdo a la realidad en la cual nos está tocando vivir y laborar. Cumplir con el adecuado manejo y llenado de la información en el Aplicativo del CEPLAN en los tiempos previamente establecidos, con acompañamiento de la Oficina de Planificación y Presupuesto para el adecuado proceso de información. Realizar una adecuada programación de manera coordinada con los responsables de los Centros de Costos para la obtención de indicadores que se asemejen a la realidad.



Capacitar al personal de la Oficina de Planificación y Presupuesto en lo que respecta a la elaboración del POI y el manejo del Aplicativo CEPLAN, Y que dicho personal realice el efecto multiplicador de las capacitaciones a las demás áreas responsables de los centros de costos. Planificar, con la debida anticipación la elaboración, programación y reprogramación del POI, involucrando para ello a todas las áreas con el acompañamiento de la Oficina de Planificación y Presupuesto. Modificar el POI, siempre que sea necesario, de acuerdo a los cambios que se puedan producir en el entorno, tanto a nivel presupuestal como programático u otros acontecimientos que pudieran suceder.

solicitar mayor atención en el soporte del aplicativo, en vista que se tuvieron muchos inconvenientes para darle seguimiento a las metas trazadas.



CONCLUSIONES

El POI Actual, dista mucho de la realidad en la cual actualmente vivimos y laboramos, no se realizaron las modificaciones necesarias en el POI para adecuarlo a la realidad, ello debe partir de los niveles superiores a los niveles inferiores, de forma jerárquica. El personal de la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara, no se encuentra debidamente capacitado en el manejo del Aplicativo CEPLAN. Que los resultados que muestra el Aplicativo del CEPLAN, distan mucho de la realidad, ya que todos los esfuerzos del sector salud actualmente se enfocan en combatir la pandemia del COVID-19, dejando en segundo plano los demás objetivos y estrategias planificados para el presente periodo.

RECOMENDACIONES

Capacitar al personal que labora en la Oficina de Planificación y Presupuesto en el adecuado manejo del Aplicativo CEPLAN con relativa frecuencias y que estos realicen el efecto multiplicador a las demás áreas y Oficinas de la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara. Elaborar el POI con la debida anticipación involucrando a todas las áreas y oficinas, con el debido acompañamiento de la Oficina de Planificación y Presupuesto, respetando las fechas y horarios previamente establecidos. Modificar el POI cada vez que sea necesario, de acuerdo a los cambios que se produzcan en el entorno a todo nivel, para tener un adecuado documento de gestión, que plasme la realidad y nos diga adonde queremos llegar y como estamos avanzando en la consecución de esa meta. Las actualizaciones del aplicativo CEPLAN deben de contar con una capacitación previa para mejorar el ingreso de datos, tanto para la oficina de Planificación y Presupuesto como para los responsables de cada Centro de Costos.

Tener sectoristas de CEPLAN de nuestro sector que nos facilite y solucione los problemas e inconvenientes que se tienen al ingresar los datos de las metas físicas mensuales.

